

INFORME PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 01 AL 31 DE MAYO 2026



POTOSÍ
sin límites
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

INDEPI
INSTITUTO DE DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Junio 09, 2026

Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Operación del Consejo Consultivo Indígena del INDEPI

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 54

Inversión: \$ 150,000.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 50 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal

Descripción del avance:

Se realizó la toma de protesta del Consejo Consultivo Indígena 2026 – 2029 en Ciudad Valles, S.L.P, así como la sesiones ordinarias del Consejo de acuerdo a la normativa.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Atención Ciudadana

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 5

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 50 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y aprobado a éste instituto para 20

Descripción del avance:

Se brindó acompañamiento a familia mixteca del estado de Guerrero para el trámite de acta de nacimiento de su hija internada en el hospital central.

En atención a solicitud de juez auxiliar de Coamila, Axtla de Terrazas, se dio seguimiento y gestión sobre vigilancia.

[illegible][illegible][illegible]

Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Atención Ciudadana

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 5

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 50 % (%)

Etapa: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se

contempla en la propuesta de

presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Se brindó apoyo en la gestión para acta de nacimiento y CURP de niño del municipio de Aquismón, para atención en hospital.

Se realizaron 2 trámites de certificación de CURP ante el Registro Civil del Estado de San Luis Potosí de los municipios de Tamazunchale y Tancanhuitz.

[illegible]

Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 12

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 50 % (%)

Etapas: Inicial



Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Se brindó por parte de Oficialía Mayor el Curso virtual de Ortografía y Redacción al personal INDEPI.

Se impartió por parte Contraloría General del Estado la capacitación "Conflicto de Intereses" al personal INDEPI.

Se brindó el taller "Acceso a la Medicina Tradicional : respeto intercultural" a personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Atención Ciudadana.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Difusión de Derechos Indígenas

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 40 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

De fecha 12 de mayo en la comunidad de Huexco, Tampacán, se compartieron los derechos y obligaciones que le asiste a la comunidad indígena.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Vinculación para la Transversalización de Acciones para Pueblos Indígenas

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 40 % (%)


Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Participamos en la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la UICSLP; presentaron logros, presupuesto, y declaratoria de cero tolerancia.

Asistimos al foro de socialización de la norma técnica ambiental realizado por la SEGAM, en materia de ladrilleras y su efecto en el medio ambiente.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Vinculación para la Transversalización de Acciones para Pueblos Indígenas

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 40 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Se impulsó con el sector empresarial el proyecto de alianza estratégica para la comercialización de artesanías y vinculación laboral, en coordinación con la Secretaría del trabajo y previsión social. Asistimos a la ceremonia de entrega de certificados a personas jóvenes y adultos del municipio de Xilitla.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de salud para pueblos originarios con enfoque de inclusión social

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 50 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Participamos en el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica de mayo, así como en el Consejo estatal del cáncer en la infancia y la adolescencia.

Se impulsó el reconocimiento de la medicina tradicional, con la participación de partera tradicional en el conversatorio de medicina tradicional.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de impulso al desarrollo artesanal y de preservación cultural

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 50 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

En el marco del día mundial de las abejas, se realizaron acciones de sensibilización sobre la importancia de las abejas y demás agentes polinizadores para la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el equilibrio ambiental en México, así como promover acciones orientadas a evitar el deterioro de los procesos de polinización y fortalecer el cuidado de los ecosistemas.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de educación intercultural e inclusiva para población indígena

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 50 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Se llevó a cabo el conversatorio Diversidad cultural en coordinación con la Universidad Intercultural, saberes comunitarios e interculturalidad, abordando ejes temáticos de Diversidad cultural e interculturalidad, Saberes comunitarios y medicina tradicional y Tradiciones, identidad y preservación cultural en el municipio de Tancanhuitz.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Operación de la Unidad para la Igualdad Sustantiva

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 50 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Asistimos a la sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.



Guía para llenado y seguimiento

Presentación del documento inicial

- Relaciona
- rlo con alguno de los **objetivos** del PED
- Mencionar por **obras y/o acciones** de mayor impacto autorizadas dentro de su presupuesto
- **Inversión** total a ejecutar en el año
- **Metas** proyectadas en el año
- **Beneficiarios** en los que impactarían las obras y/o acciones
- Periodo de **ejecución** proyectado

Seguimiento mensual al PAT

- **Nombre** de la obra/acción que mas impactan dentro del programa
- Ubicación de la obra o acción desde nivel localidad y municipio
- **Beneficiarios** directos
- **Inversión** total autorizada a ejecutar en el año
- Periodo de **ejecución** definido según trabajos
- Porcentaje de **avance** físico
- Origen de los recursos ya sea federal, estatal, municipal, otros; o mezcla de los mismos
- Un resumen del **proceso** correspondiente al avance del periodo que se esta reportando

- **20 de Enero de 2025.**
 - **Entrega** al Área de Planeación, Investigación y Documentación 2025.
- **4 de cada mes.**
 - **Corte** de información al último día hábil, para el seguimiento del PAT.
 - **Entrega** a la STG, dentro de los 10 días siguientes al corte, de la actualización del PAT por parte de la dependencia.