

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA LTAIPSLP84XXXIVB

INFORME DE AVANCE FINANCIERO

OBRAS RECURSO 2026

CONTRATO	OBRA	EMPRESA	FECHA DE CONTRATACIÓN	AVANCE FINANCIERO PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2026
INTERAPAS-DC-01-20265-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA ESTRELLA Y ALEMANIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V.	2/23/2026	100%
INTERAPAS-DC-02-2026-AD	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES MARIANO ÁVILA Y ANTILLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	JOSE ABRAHAM MENDEZ DE LIRA	2/23/2026	20%
INTERAPAS-DC-03-2026-AD	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES AZAHARES, NO ME OLVIDES Y CAPUCHINA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	MAQUINARIA Y DESARROLLOS ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	2/23/2026	75%
INTERAPAS-DC-04-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ANTONIO OTAHEGUI Y AV. 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO	2/24/2026	30%
INTERAPAS-DC-05-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES ALBINO GARCIA, JUSTO CORRO Y ZAMARRIPA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	2/24/2026	65%
INTERAPAS-DC-06-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES JOSE MARÍA LA FRAGUA, VASCO DE QUIROGA, RIVA PALACIO, 1a. PRIV. DE CONSTITUCIÓN Y GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	COMERCIALIZADORA SANPE, SA DE CV	2/25/2026	50%
INTERAPAS-DC-07-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES LORENA Y OAXACA EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ A CARGO DEL INTERAPAS.	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, SA DE CV	2/25/2026	55%
INTERAPAS-DC-08-2026-AD	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA PRESURIZADA PARA AGUA RESIDUAL EN RÍO PAISANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	JOSE LUIS MATA JURADO	2/25/2026	100%
INTERAPAS-DC-09-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES JUAN BUSTAMANTE, PROL. PEDRO VALLEJO Y RIVA PALACIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	IMPULSORA Y DESARROLLADORA DE VIVIENDA DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.	4/13/2026	0%
INTERAPAS-DC-10-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES TENOCHTITLAN, CRUZ COLORADA, JAIME SORDO Y TABACOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	COMERCIALIZADORA SANPE, SA DE CV	4/13/2026	0%
INTERAPAS-DC-11-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES OBISPO, PEDRO BARAJAS, SALUBRIDAD Y SIRCONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	JOSE LUIS MATA JURADO	4/13/2026	0%

INTERAPAS-DC-12-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES CIRCUITO CONQUITADORES, ACCESO NORTE Y FRANCISCO FIERRO EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ A CARGO DEL INTERAPAS.	HUMBERTO RAMOS PEDRAZA	4/15/2026	0%
INTERAPAS-DC-13-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES NARANJOS, LANZAGORTA, TAMUÍN Y ENRIQUE ESTRADA EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ A CARGO DEL INTERAPAS.	ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ	4/15/2026	0%
INTERAPAS-DC-14-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES CIRCUITO ORIENTE, NIÑO ARTILLERO, CURIE Y REPUBLICA DE PARAGUAY EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ A CARGO DEL INTERAPAS.	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCIÓN FEEM, S.A. DE C.V.	4/15/2026	0%
INTERAPAS-DC-15-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES OYAHEGUI Y PRIV. DE LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, SA DE CV	4/16/2026	0%
INTERAPAS-DC-16-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LÓPEZ HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V.	4/16/2026	0%
INTERAPAS-DC-17-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALHELI EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSULTORIA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V.	4/16/2026	0%