

STG
SECRETARÍA TÉCNICA
DEL GABINETE



INFORME PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 01 AL 30 DE ABRIL 2026



POTOSÍ
sin límites
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 • 2027

INDEPI

INSTITUTO DE DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Mayo 07, 2026

Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Padrón de Comunidades Indígenas

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 150

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 1 asesoría (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Sostuvimos reunión con las Autoridades Comunitarias de Nuevo Jomté, San Vicente Tancuayalab para brindar asesoría sobre el proceso de registro de comunidades en el Padrón de Comunidades Indígenas del Estado.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 150

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 45 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Participamos, por invitación de la Procuraduría Agraria, en la sesión regional en el Ejido Coamila, Axtla de Terrazas donde pudimos compartir la estructura y servicios institucionales de **Indepi** y del Gobierno que encabeza **Ricardo Gallardo Cardona** en beneficio de los pueblos originarios.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 150

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 45 % (%)

Etapa: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Tal como nos ha indicado el Gobernador **Ricardo Gallardo Cardona** fuimos parte de la capacitación a Autoridades comunitarias a invitación del Ayuntamiento de Aquismón, donde pudimos compartir sobre la normativa en materia de Derechos de los Pueblos originarios.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 150

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 45 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

De fecha 08 de abril del 2026, dio inicio el ciclo anual de capacitaciones en materia de Ética; coordinadas con personal de la Contraloría General del Estado con el tema "Principios Valores y Reglas de Integridad que Rigen el Servicio Público" y; el 22 de abril del 2026, se continuó con el tema "Funciones del Comité de Ética"



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Nombre de la obra y/o acción: Programa de Atención Ciudadana

Ubicación: Registro Civil del Estado de San Luis Potosí.

Beneficiarios: 2 personas.

Inversión: \$0.00

Fechas: 01 de marzo al 31 de marzo de 2026.

Inicio: 01-03-2026 Término: 31-03-2026

Avance físico: 2 personas (%)

Etapas:

Financiamiento: Estatal.

Descripción del avance:

Se realizaron 2 trámites de certificación de CURP ante el Registro Civil del Estado de San Luis Potosí. El primer registro correspondiente a una persona del sexo femenino, con domicilio en el municipio de Xilitla. El segundo registro correspondiente a una persona del sexo femenino, con domicilio en el municipio de Ébano.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de Difusión de Derechos Indígenas.

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 24

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 30% (%)

Etapa: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

En el marco del Mes del Activismo por la Niñez, "Por Infancias y Adolescencias **Sin Límites**", Niñas, niños y adolescentes Tének, Náhuatl, Triqui y Otomí disfrutaron de la cultura e historia de San Luis Potosí a través del recorrido en el Tranvía "San Luis Rey", al recorrer las principales calles de nuestro centro histórico.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Difusión de Derechos Indígenas.

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 24

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 30% (%)

Etapa: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Participó la Directora General de Indepi en la instalación de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad, desde Indepi refrendamos el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de garantizar a todas las personas el acceso a sus derechos.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Difusión de Derechos Indígenas.

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 24

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 30% (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Acudimos a la cuarta sesión y cierre del "Taller para profesionales de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes" impulsado por el Gobernador **Ricardo Gallardo Cardona** y la Secretaría General de Gobierno a través de **SIPINNA** para fortalecer la atención integral de **#NNA**



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Difusión de Derechos Indígenas.

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 24

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 30% (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Asistimos a la presentación del "Sistema de investigación comunitaria en San Luis Potosí: la palabra de los pueblos en la justicia constitucional" proyecto que se impulsa dese la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Difusión de Derechos Indígenas.

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 24

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 30% (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

El pasado 28 de abril del 2026, en el seno de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética del Instituto, se diseñaron actividades para reforzar el enfoque intercultural en el servicio público, actuar con sensibilidad, evitar prácticas discriminatorias, promoviendo permanentemente el respeto de la diversidad cultural.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Difusión de Derechos Indígenas.

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 24

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 30% (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Atendiendo la tarea instruida por el Gobernador **Ricardo Gallardo Cardona** de impulsar una política pública transversal e interseccional, el día de hoy sostuvimos reunión de trabajo con la Coordinación Estatal de Atención a Personas con Discapacidad, con quien sumaremos esfuerzos para el desarrollo de acciones en beneficio de las personas indígenas con discapacidad.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Difusión de Derechos Indígenas.

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 24

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 30% (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Por invitación de la Junta Local Ejecutiva acudimos a una reunión de trabajo con el Grupo Coordinador Interinstitucional, en la que se presentó la "Agenda de atención derivada de las mesas de deliberación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024"

Llevamos a cabo, con la presencia de la Dirección de Control de Gestión y Seguimiento de la **Contraloría General del Estado**, la Primera Sesión ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del año 2026.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de vinculación para la transversalización de acciones para pueblos indígenas

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$162,440.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 29.31%

Etapas: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

- Se dio seguimiento a mecanismos institucionales internos mediante el informe de avances de metas al mes de enero del Programa Anual de Trabajo.
- Se realizó la jornada para la prevención de la esclavitud y explotación infantil, en contextos indígenas, en la Escuela Primaria Indígena "Francisco I Madero" de la comunidad Lagunita de la Guacamaya y en la Escuela Primaria "Santiago Torres Hernández" en San Juan del Llano, del municipio de Ciudad del Maíz; a través de mensajes de reflexión, una obra de teatro y la presentación de un cuadernillo para colorear fortalecimos la conciencia sobre la libertad.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de impulso al desarrollo artesanal y de preservación cultural

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$490,900.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 26%

Etapa: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Agradecemos la invitación del TECNM Rioverde para participar en el Encuentro Regional de Arte y Cultura del Tecnológico Nacional región II, en el que se dieron cita representaciones de los 46 Institutos Tecnológicos de 8 Estados quienes dieron muestra de la diversidad con que cuentan.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de impulso al desarrollo artesanal y de preservación cultural

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$490,900.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 26%

Etapa: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

A invitación de la Secretaría de Cultura, fuimos partícipes del evento conmemorativo en el marco del Día Nacional de la Herbolaría y la Medicina Tradicional que contó con la participación de diversos médicos (as) tradicionales, terapeutas, que pudieron compartir sus saberes ancestrales.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de salud para pueblos originarios con enfoque de inclusión social

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$216,460.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término:

31/diciembre/2026

Avance físico: 41.66%

Etapa: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

- Con la finalidad de mantener la coordinación con las instancias del sector salud y dar seguimiento a los acuerdos y acciones que correspondan, a efecto de replicarlas y fortalecer su implementación en beneficio de la población indígena, participamos en Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica de abril, así como en el comité .
- Se realizó la jornada de salud sin límites con enfoque intercultural y de inclusión a personas con discapacidad y personas adultas mayores, en la comunidad de San José Pequetzén, municipio de Tancanhuitz, atendiendo a más de 300 personas de manera integral con consultas, vacunas, información preventiva, además de vacunación a mascotas



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de educación intercultural e inclusiva para población indígena

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$52,440.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 70%

Etapa: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

- Se promovió y realizó la Jornada de prevención de esclavitud y explotación infantil a través de charlas informativas, actividades lúdicas, en escuelas indígenas de educación básica en el municipio de Ciudad del Maíz, siendo esta con enfoque intercultural y de inclusión de NNA con discapacidad, en donde se informó al estudiantado y profesorado sobre los derechos que tienen todas y todos,



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de educación intercultural e inclusiva para población indígena

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$52,440.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 70%

Etapas: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

- Se desarrollaron actividades socioculturales y recreativas, incluyendo dinámicas tradicionales de convivencia comunitaria y actividades lúdicas para celebrar el día del niño y la niña, en la comunidad de Tatacuatla, Huehuetlán.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

OPERACIÓN PARA LA UNIDAD PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 24

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 30% (%)

Etapa: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Acudimos al Conversatorio que realizaron de manera coordinada Semujeres y la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, titulado "Retos y Avances para las Mujeres Potosinas" donde se reconocieron y visibilizaron el trabajo de mujeres destacadas. Asimismo, se realizó la inauguración de dos nuevos laboratorios con los que contará esta Universidad



Guía para llenado y seguimiento

Presentación del documento inicial

- Relacionarlo con alguno de los **objetivos** del PED
- Mencionar por **obras y/o acciones** de mayor impacto autorizadas dentro de su presupuesto
- **Inversión** total a ejecutar en el año
- **Metas** proyectadas en el año
- **Beneficiarios** en los que impactarían las obras y/o acciones
- Periodo de **ejecución** proyectado

Seguimiento mensual al PAT

- **Nombre** de la obra/acción que mas impactan dentro del programa
- Ubicación de la obra o acción desde nivel localidad y municipio
- **Beneficiarios** directos
- **Inversión** total autorizada a ejecutar en el año
- Periodo de **ejecución** definido según trabajos
- Porcentaje de **avance** físico
- Origen de los recursos ya sea federal, estatal, municipal, otros; o mezcla de los mismos
- Un resumen del **proceso** correspondiente al avance del periodo que se esta reportando

- **20 de Enero de 2025.**
 - **Entrega** al Área de Planeación, Investigación y Documentación 2025.
- **4 de cada mes.**
 - **Corte** de información al último día hábil, para el seguimiento del PAT.
 - **Entrega** a la STG, dentro de los 10 días siguientes al corte, de la actualización del PAT por parte de la dependencia.