

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA LTAIPSLP84XXXIVB

ANEXO DE FINIQUITO

OBRAS RECURSO 2026

CONTRATO	OBRA	EMPRESA	FECHA DE CONTRATACIÓN	STATUS FINIQUITO
INTERAPAS-DC-01-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA ESTRELLA Y ALEMANIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V.	2/23/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP
INTERAPAS-DC-02-2026-AD	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES MARIANO ÁVILA Y ANTILLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	JOSE ABRAHAM MENDEZ DE LIRA	2/23/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP
INTERAPAS-DC-03-2026-AD	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES AZAHARES, NO ME OLVIDES Y CAPUCHINA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	MAQUINARIA Y DESARROLLOS ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	2/23/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP
INTERAPAS-DC-04-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ANTONIO OTAHEGUI Y AV. 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO	2/24/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP
INTERAPAS-DC-05-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES ALBINO GARCIA, JUSTO CORRO Y ZAMARRIPA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	2/24/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP
INTERAPAS-DC-06-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES JOSE MARÍA LA FRAGUA, VASCO DE QUIROGA, RIVA PALACIO, 1a. PRIV. DE CONSTITUCIÓN Y GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	COMERCIALIZADORA SANPE, SA DE CV	2/25/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP
INTERAPAS-DC-07-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES LORENA Y OAXACA EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ A CARGO DEL INTERAPAS.	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, SA DE CV	2/25/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP
INTERAPAS-DC-08-2026-AD	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA PRESURIZADA PARA AGUA RESIDUAL EN RÍO PAISANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	JOSE LUIS MATA JURADO	2/25/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP
INTERAPAS-DC-09-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES JUAN BUSTAMANTE, PROL. PEDRO VALLEJO Y RIVA PALACIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	IMPULSORA Y DESARROLLADORA DE VIVIENDA DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.	4/13/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP
INTERAPAS-DC-10-2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES TENOCHTITLAN, CRUZ COLORADA, JAIME SORDO Y TABACOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	COMERCIALIZADORA SANPE, SA DE CV	4/13/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP

INTERAPAS-DC-11- 2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES OBISPO, PEDRO BARAJAS, SALUBRIDAD Y SIRCONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	JOSE LUIS MATA JURADO	4/13/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP
INTERAPAS-DC-12- 2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES CIRCUITO CONQUITADORES, ACCESO NORTE Y FRANCISCO FIERRO EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ A CARGO DEL INTERAPAS.	HUMBERTO RAMOS PEDRAZA	4/15/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP
INTERAPAS-DC-13- 2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES NARANJOS, LANZAGORTA, TAMUÍN Y ENRIQUE ESTRADA EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ A CARGO DEL INTERAPAS.	ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ	4/15/2026	No se genera, por estar la obra en periodo de validación y recepción de los trabajos. Cláusula Novena de Contrato.
INTERAPAS-DC-14- 2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES CIRCUITO ORIENTE, NIÑO ARTILLERO, CURIE Y REPUBLICA DE PARAGUAY EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ A CARGO DEL INTERAPAS.	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCIÓN FEEM, S.A. DE C.V.	4/15/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP
INTERAPAS-DC-15- 2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES OYAHEGUI Y PRIV. DE LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, SA DE CV	4/16/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP
INTERAPAS-DC-16- 2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LÓPEZ HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V.	4/16/2026	Obra Terminada se genera, Acta finiquito según Art 153 y 155 LOPSRMESLP
INTERAPAS-DC-17- 2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALHELI EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSULTORIA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V.	4/16/2026	No se genera, por estar la obra en periodo de validación y recepción de los trabajos. Cláusula Novena de Contrato.
INTERAPAS-DC-18- 2026-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES JULIAN CARRILLO Y MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	JOSE LUIS MATA JURADO	6/2/2026	No se genera, por estar lo obra dentro del periodo de ejecución. Cláusula Tercera..