



INFORME PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 01 AL 31 DE ENERO 2026



POTOSÍ
sin límites
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 • 2027

INDEPI

INSTITUTO DE DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Febrero 10, 2026

Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Padrón de Comunidades Indígenas.

Ubicación: San Martín Chalchicuautla y Tampacán S.L.P.

Beneficiarios: N/A

Inversión: 0.00 (mdp)

Fechas

Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: N/A (%)

Etapas: Proceso

Financiamiento: N/A

Descripción del avance:

En cumplimiento a la normativa que regula la inscripción de comunidades indígenas en el Estado, de fecha 20 de enero de 2026, tuvo verificativo reunión informativa en la Comunidad del Huayal, San Martín Chalchicuautla.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 150

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 5 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento:

Descripción del avance:

-Se llevó a cabo en coordinación con CEFIM la capacitación a los municipios de con el tema “ Diversidad Cultural y Marco Normativo sobre Derechos y Cultura Indígena”

-Se llevó a cabo en coordinación con EL Colegio de San Luis A.C. la conferencia “Artes, Artesanías y Oficios en los Pueblos Originarios” para el personal de los municipios y personal del INDEPI.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 60

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 5 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento:

Descripción del avance:

-En coordinación con SEGE se imparte conferencia "Las lenguas originarias como patrimonio e identidad cultural en la Nueva Escuela Mexicana" a docentes de educación preescolar indígena en el municipio de Ciudad Valles.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 17

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 5 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento:

Descripción del avance:

-Acudimos a la capacitación dirigida a autoridades comunitarias sobre el artículo 9º Constitucional en el municipio de Tanquián de Escobedo.





Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Atención Ciudadana

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 78

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 10% (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento:

Descripción del avance:

- 15 enero, se dio atención a 78 solicitudes de 7 municipios con población indígena para tramites de enmiendas y certificaciones de CURP ante el Registro Civil.





Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de Difusión de Derechos Indígenas

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 24

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 5% (%)

Etapa: Inicial

Financiamiento:

Descripción del avance:

-Se difundieron las campañas por parte de la Secretaría de Salud sobre Aborto Seguro, Alerta de Violencia de Género contra la Mujer y la convocatoria de mujer potosina del año 2026 de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad y campaña de violencia de Centro de Justicia para las Mujeres en redes institucionales.





Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de Difusión de Derechos Indígenas.

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 24

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 5% (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento:

Descripción del avance:

- Se llevo a cabo Rally sobre Pueblos Originarios para niñas y niños Tének, Náhuatl, Otomí y Mazahua
- Se colocó periodico mural de enero 2026 con las fechas mas relevantes para pueblos originarios.
- Se llevó a cabo en coordinación con el Museo de del Laberinto de las Ciencias recorrido y convivencia a niñas y niños Tének y Otomí





Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Difusión de Derechos Indígenas.

Ubicación: San Luis Potosí, S.L.P.

Beneficiarios: N/A

Inversión: 0.00 (mdp)

Fechas

01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 0.0 (%)

Etapas: Proceso

Financiamiento: N/A

Descripción del avance:

En coordinación con el Subsecretario de Gobernación brindamos acompañamiento a personas indígenas de los pueblos Triqui y Otomí, residentes de la Capital, en seguimiento a los diferentes programas sociales ofertados por el Ejecutivo Estatal.





Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de Difusión de Derechos Indígenas. Realizar Asesorías en materia de pueblos indígenas

Ubicación: Tampacán, S.L.P.

Beneficiarios: N/A

Inversión: 0.00 (mdp)

Fechas

01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 0.0 (%)

Etapas: Proceso

Financiamiento: N/A

Descripción del avance:

El 31 de enero se proporcionó asesoría jurídica, en normativa sanitaria, municipal y de ordenamiento territorial a personas autoridades de la Comundiad Indígena El Refugio, Tampacán, S.L.P., respecto a la impementación de un nuevo cementerio comunitario.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Programa de vinculación interinstitucional.

Ubicación: San Luis Potosí, S.L.P.

Beneficiarios: N/A.

Inversión: 0.00 (mdp)

Fechas

Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: N/A (%)

Etapas: Proceso

Financiamiento: N/A

Descripción del avance:

De fecha 21 de enero tuvo verificativo sesión ordinaria del Comité de Cultura para la Igualdad Laboral entre mujeres y hombres del Instituto, en la cual se diseñaron actividades que se ejecutarán durante el ejercicio 2026.

Junto con SEDARH se llevó a cabo reunión informativa sobre las medidas preventivas para el gusano barrenador en el municipio de Tamuín



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de salud para pueblos originarios con enfoque de inclusión social

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$216,460.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 8.33%

Etapas: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Se llevó a cabo jornada de atención para la prevención de enfermedad de Chagas, así como acciones de revisión de cartillas y vacunación de esquema básico, en la localidad de Cuatlamayán, municipio de Tancanhuitz, S.L.P., el viernes 30 de enero del presente año, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, beneficiando a NNA y población en general, con un total de 100 personas atendidas.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

OPERACIÓN PARA LA UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 24

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026


Avance físico: 5% (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento:

Descripción del avance:

- Se llevó a cabo la reunión virtual para las unidades de igualdad de género de todas las instituciones para los resultados 2025 y el inicio de planeación de actividades para 2026.



Guía para llenado y seguimiento

Presentación del documento inicial

- Relacionarlo con alguno de los **objetivos** del PED
- Mencionar por **obras y/o acciones** de mayor impacto autorizadas dentro de su presupuesto
- **Inversión** total a ejecutar en el año
- **Metas** proyectadas en el año
- **Beneficiarios** en los que impactarían las obras y/o acciones
- Periodo de **ejecución** proyectado

Seguimiento mensual al PAT

- **Nombre** de la obra/acción que mas impactan dentro del programa
- Ubicación de la obra o acción desde nivel localidad y municipio
- **Beneficiarios** directos
- **Inversión** total autorizada a ejecutar en el año
- Periodo de **ejecución** definido según trabajos
- Porcentaje de **avance** físico
- Origen de los recursos ya sea federal, estatal, municipal, otros; o mezcla de los mismos
- Un resumen del **proceso** correspondiente al avance del periodo que se esta reportando

- **20 de Enero de 2025.**
 - **Entrega** al Área de Planeación, Investigación y Documentación 2025.
- **4 de cada mes.**
 - **Corte** de información al último día hábil, para el seguimiento del PAT.
 - **Entrega** a la STG, dentro de los 10 días siguientes al corte, de la actualización del PAT por parte de la dependencia.