



INFORME PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 01 AL 30 DE AGOSTO 2026



POTOSÍ
sin límites
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 • 2027

INDEPI

INSTITUTO DE DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Septiembre 10,
2026

Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Procesos de Consulta Indígena

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 30

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ agosto/2026

Término: 30/agosto/2026

Avance físico: 25 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a este Instituto para 2026.

Descripción del avance:

Se llevó a cabo la consulta directa en el Museo del Ferrocarril del proceso de consulta indígena que efectúa el Instituto Municipal de Planeación, en el cual estuvimos presentes como parte de la Entidad Normativa.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 100

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ agosto/2026

Término: 30/agosto/2026

Avance físico: 85 % (%)

Etapas: En proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Se llevó a cabo la presentación y análisis de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos para directores de asuntos indígenas y del Consejo Consultivo Indígena en el municipio de Matlapa y Tancanhuitz.

Se brindó capacitación sobre el marco normativo estatal y constitución vigente a población indígena en el Ejido El Barrancón en el municipio de Tanlajás.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 35

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ agosto/2026

Término: 30/agosto/2026

Avance físico: 85 % (%)

Etapas: En proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Se brindó capacitación por invitación de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva en el marco del Día Internacional de la Juventud, el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Día Naranja la conferencia de Derechos de las Mujeres Indígenas.

Se llevó a cabo por invitación del INAH plática sobre Derechos y Cultura de los



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de Atención Ciudadana

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 160

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero/2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 75 % (%)

Etapa: En proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se

contempla en la propuesta de

presupuesto, no fue autorizado y/o

aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Se brindó orientación a familia joven de Pueblos Originarios Mixteca del Estado de Guerrero, acerca de apoyo solicitado vía telefónica.

Se revisaron expedientes con el registro civil de solicitudes para la segunda campaña de enmiendas y certificaciones de CURP para pueblos originarios.

El que suscribe [Redacted]
con domicilio en [Redacted]
ante usted de la manera más atenta paso a exponer.

Que por medio del escrito
Vengo a solicitar la enmienda del acta de Nacimiento
asentada bajo en No. 211 del año de 1914 de la
Oficialía del Registro Civil de [Redacted] en la cual
por un error se asentó
Benito del present escrito enmienda de mi acta
de momento a nombre de [Redacted]
en virtud de que existe una inscripción en mis datos
registral en el libreta y aparece que nací como Daniel Navea
omitiendo mi nombre completo en cualquier otro acta de nac
quiere en mis datos, pedido y así tengo todo mi
siendo lo correcto: documental, oficiales y legales y de
mis tanto legal mi nombre completo
convertido. A: [Redacted]

tal y como lo demuestro con INE, ACTA DE NACIMIENTO
SOLICITA TAMBIEN LA CERTIFICACION DA CURP.

Agradeciendo las atenciones que se sirva Presentar a la presente,
queda de usted.

ATENTAMENTE

Los datos personales que la Inscripción resulta por esta acta, serán almacenados únicamente por los fines administrativos, regulatorios y legales para los que fueron
generados por el estado y no destinados de manera exclusiva para fines civiles, mismos que no podrán ser transferidos sin su consentimiento previo en los
casos en que el interesado en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Para mayor información consulte
el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

No.		MUNICIPIO	COMUNIDAD	APELLIDOS	NOMBRE	TELÉFONO	TRÁMITE
1	1	XILITLA	LA EMPRESA, POXTLA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	CERTIFICACION DE CURP
2	2	XILITLA	NIÑOS HÉROES	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	CERTIFICACION DE CURP
3	3	XILITLA	TIALETLA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	ENMIENDA

Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de difusión de derechos

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 200

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ agosto/ 2026

Término: 30/agosto/2026

Avance físico: 70 % (%)

Etapas: En proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Se llevó a cabo de forma conjunta con la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de Axtla de Terrazas el evento conmemorativo al día Internacional de los pUeblos Indígenas en la comunidad de Xoloco municipio de Axtla de Terrazas.

Se realizaron actividades para la niñez de Pueblos Indígenas en Poytzen en el municipio de Tancanhuitz.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de Vinculación para la Transversalización de Acciones para Pueblos Indígenas.

Ubicación: San Luis Potosí, S.L.P.

Beneficiarios: N/A

Inversión: 0.00 (mdp)

Fechas

Inicio: 01/01/2026 Término: 31/12/2026

Avance físico: N/A (%)

Etapas: En proceso

Financiamiento: N/A

Descripción del avance:

Participamos en sesión ordinaria del Comité Estatal de Estrategias para la Reducción de la Mortalidad de la Infancia, donde revisamos y aportamos ideas para la elaboración de líneas de acción para prevenir la mortalidad de recién nacidos.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de salud para pueblos originarios con enfoque de inclusión social

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 70.83%

Etapas: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Con la finalidad de mantener la coordinación con las instancias del sector salud y dar seguimiento a los acuerdos y acciones que correspondan, a efecto de replicarlas y fortalecer su implementación en beneficio de la población indígena, participamos en Comité Estatal de Cáncer de la Mujer.

Se realiza la planeación para las acciones en materia de salud mental, a realizarse en el mes de septiembre 2026.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de difusión de derechos

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios:

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ agosto/ 2026

Término: 30/agosto/2026

Avance físico: 50 % (%)

Etapas: En proceso

Financiamiento: N/A

Descripción del avance:

Se instaló y operó stand en la Feria Nacional Potosina, durante 5 días del tiempo en que transcurrió esta edición 2026, se dio atención a Niñas, Niños y Adolescentes a quienes a través del juego, sensibilizamos con el tema de los derechos de las personas pertenecientes a poblaciones originarias, así como también les dimos a conocer un poco de la etnografía de los pueblos Náhuatl, Tének y Xiíuy. En total se atendió alrededor de 3000 personas



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Planeación Institucional

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios:

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ agosto/ 2026

Término: 30/agosto/2026


Avance físico: 45 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: N/A

Descripción del avance:

Asistimos a la reunión sobre el presupuesto 2027, dirigido por la Secretaria de Finanzas, llevándose a cabo en el Museo del Laberinto de las Ciencias y las Artes.





Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de educación intercultural e inclusiva para población indígena

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 35

Inversión: 0

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término:

31/diciembre/2026

Avance físico: 100%

Etapas: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Se realizó una jornada de veranito comunitario, donde Niñas, Niños y Adolescentes, vivieron talleres, visitas a museos y visita a parque acuático, en coordinación con diversas instancias del ejecutivo estatal, promoviendo así su desarrollo integral y favoreciendo su inclusión social con experiencias educativas, culturales y recreativas. Se benefició a 25 NNA de comunidades indígenas asentadas en la capital, de los pueblos Náhuatl, Tének, Otomí, Triqui, Mazahuas.



Guía para llenado y seguimiento

Presentación del documento inicial

- Relaciona
- rlo con alguno de los **objetivos** del PED
- Mencionar por **obras y/o acciones** de mayor impacto autorizadas dentro de su presupuesto
- **Inversión** total a ejecutar en el año
- **Metas** proyectadas en el año
- **Beneficiarios** en los que impactarían las obras y/o acciones
- Periodo de **ejecución** proyectado

Seguimiento mensual al PAT

- **Nombre** de la obra/acción que mas impactan dentro del programa
- Ubicación de la obra o acción desde nivel localidad y municipio
- **Beneficiarios** directos
- **Inversión** total autorizada a ejecutar en el año
- Periodo de **ejecución** definido según trabajos
- Porcentaje de **avance** físico
- Origen de los recursos ya sea federal, estatal, municipal, otros; o mezcla de los mismos
- Un resumen del **proceso** correspondiente al avance del periodo que se esta reportando

- **20 de Enero de 2025.**
 - **Entrega** al Área de Planeación, Investigación y Documentación 2025.
- **4 de cada mes.**
 - **Corte** de información al último día hábil, para el seguimiento del PAT.
 - **Entrega** a la STG, dentro de los 10 días siguientes al corte, de la actualización del PAT por parte de la dependencia.