

INFORME PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026



INDEPI
INSTITUTO DE DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Octubre 09, 2026

Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Procesos de Consulta Indígena

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 30

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ agosto/2026

Término: 30/agosto/2026

Avance físico: 80 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a este Instituto para 2026.

Descripción del avance:

Se dio continuidad a la mesa de análisis que se tiene con autoridades de la comunidad de Ixpatlach en Coxcatlán, sobre el análisis de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

En SanLuisPotosí se llevó a cabo la consulta directa en la comunidad Mazahua con Número de Registro (028/000/122/2010), correspondiente al proceso de consulta indígena que efectúa el Instituto Municipal de Planeación. En ella estuvimos presentes como parte de la Entidad Normativa.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Procesos de Consulta Indígena

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 30

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ agosto/2026

Término: 30/agosto/2026

Avance físico: 80 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a este Instituto para 2026.

Descripción del avance:

Asistimos a los eventos de Consulta realizados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) respecto de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, llevados a cabo en Tamazunchale, Ciudad Valles y Santa Catarina.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de Capacitación

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 100

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ agosto/2026

Término: 30/agosto/2026

Avance físico: 90 % (%)

Etapas: En proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Asistimos a la sesión del Diplomado "Derechos Humanos en la Vida Cotidiana para el Servicio Público de San Luis Potosí". La temática de esta sesión fueron los Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de Atención Ciudadana

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 160

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero/2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 85 % (%)

Etapas: En proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Se realizó 1 trámite de certificación de CURP ante el Registro Civil del Estado de San Luis Potosí.

Primer Registro:

Sexo: Masculino.

Edad: 56 años.

Municipio: Aquismón.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de difusión de derechos

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 200

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ agosto/ 2026

Término: 30/agosto/2026

Avance físico: 80 % (%)

Etapas: En proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Llevamos a cabo la entrega de documentación de la segunda etapa de la "Campaña de Enmiendas y Certificación de CURP" en el municipio de Tancanhuitz, ello representa un esfuerzo coordinado del Gobierno Estatal que encabeza **Ricardo Gallardo Cardona** con la que se brinda certeza jurídica a las personas originarias.





Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de vinculación para la transversalización de acciones para pueblos indígenas

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$162,440.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 75.86%

Descripción del avance:

Acompañó al Gobernador **Ricardo Gallardo Cardona** a la rendición de su 5° Informe de Resultados, en San Luis Potosí y Rioverde, en el cual compartió una parte de todo lo que se ha hecho bajo su liderazgo en este gobierno para transformar a nuestro Estado y la vida de las y de los potosinos



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de vinculación para la transversalización de acciones para pueblos indígenas

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$162,440.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 75.86%

Etapa: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

Se llevó a cabo con personal de los servicios de salud. A fin de vincular y coordinar acciones en materia de prevención de cáncer cervicouterino para población indígena.

Se realizó la difusión de materiales emitidos por los Servicios de salud, en materia de Cáncer infantil.

Se integró y emitió el informe de cumplimiento de metas del PAT correspondiente al mes de agosto de 2026.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de vinculación para la transversalización de acciones para pueblos indígenas

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$162,440.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 75.86%

Etapas: Proceso

Descripción del avance:

Con la representación del Gobernador **Ricardo Gallardo Cardona** asistió la titular de Indepi a la rendición del 2º Informe de Gobierno de la Presidenta Municipal de Tancahuitz Olga Karina Luna Flores.

Asimismo, acompañamos a la alcaldesa y alcaldes de los municipios de Matlapa, Aquismón, Coxcatlán, Huehuetlán, Mexquitic de Carmona, San Antonio, San Martín Chalchicuautla y Tamazunchale y Xilitla.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de salud para pueblos originarios con enfoque de inclusión social

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$216,460.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término:

31/diciembre/2026

Avance físico: 87.50%

Etapas: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

- Con la finalidad de mantener la coordinación con las instancias del sector salud y dar seguimiento a los acuerdos y acciones que correspondan, a efecto de replicarlas y fortalecer su implementación en beneficio de la población indígena, participamos en Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica del mes de agosto.
- Se construyó y difundió a través de redes sociales información respecto de prevención del suicidio y salud mental, a fin de mantener informada a la población.
- Se informó a través de redes sociales y mural institucional sobre la prevención y signos de alerta en torno al cáncer infantil, a fin de promover la pronta atención ante cualquier sospecha.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de impulso al desarrollo artesanal y de preservación cultural

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$490,900.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 91.66%

Etapas: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

- Se coordinó y llevó a cabo la Expo Venta Artesanal dentro de las instalaciones de la Universidad Tangamanga de ésta capital, en donde se impulsó la participación de personas artesanas de etnias Triqui, Mazahua, Tének, en donde generaron ventas en beneficio de su economía.
- Durante la conmemoración del Día de la Mujer Indígena, se impulsó la apertura de espacio de venta artesanal, para mujeres artesanas.
- En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Maíz, se relajo la conferencia Maíz, territorio y Cultura, en vinculación con la UASLP, a fin de acercar a personal de éste Instituto a la historia y la cultura en trono a este importante alimento.



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026

Programa de educación intercultural e inclusiva para población indígena

Ubicación: 24 municipios con presencia indígena

Beneficiarios: 545,491

Inversión: \$52,440.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término:

31/diciembre/2026

Avance físico: 100%

Etapas: Proceso

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

- A través de la supervisión escolar de la Zona Escolar 204 de Primaria Indígena, con Autoridades Educativas y la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria Bilingüe "Luis Álvarez Echavarría" se hizo la entrega en comodato de equipos de cómputo para beneficio y uso de 65 niñas y niños del plantel escolar.*



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2025

Operación de la Unidad para la Igualdad Sustantiva

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Beneficiarios: 0

Inversión: \$ 0.00

Fechas Inicio: 01/ enero 2026

Término: 31/diciembre/2026

Avance físico: 80 % (%)

Etapas: Inicial

Financiamiento: Estatal, si bien se contempla en la propuesta de presupuesto, no fue autorizado y/o aprobado a éste instituto para 2026

Descripción del avance:

En el municipio de Tamuín conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Indígena con un evento significativo "Saberes y diálogo intergeneracional"

Asimismo, participamos en el evento realizado por el Ayuntamiento de Tancanhuitz.



Guía para llenado y seguimiento

Presentación del documento inicial

- Relaciona
- rlo con alguno de los **objetivos** del PED
- Mencionar por **obras y/o acciones** de mayor impacto autorizadas dentro de su presupuesto
- **Inversión** total a ejecutar en el año
- **Metas** proyectadas en el año
- **Beneficiarios** en los que impactarían las obras y/o acciones
- Periodo de **ejecución** proyectado

Seguimiento mensual al PAT

- **Nombre** de la obra/acción que mas impactan dentro del programa
- Ubicación de la obra o acción desde nivel localidad y municipio
- **Beneficiarios** directos
- **Inversión** total autorizada a ejecutar en el año
- Periodo de **ejecución** definido según trabajos
- Porcentaje de **avance** físico
- Origen de los recursos ya sea federal, estatal, municipal, otros; o mezcla de los mismos
- Un resumen del **proceso** correspondiente al avance del periodo que se esta reportando

- **20 de Enero de 2025.**
 - **Entrega** al Área de Planeación, Investigación y Documentación 2025.
- **4 de cada mes.**
 - **Corte** de información al último día hábil, para el seguimiento del PAT.
 - **Entrega** a la STG, dentro de los 10 días siguientes al corte, de la actualización del PAT por parte de la dependencia.