



Municipio de Tampamolón Corona, S. L. P
ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO No. IO-824039961-E1-2018

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En cumplimiento a lo previsto, en las bases de en la **invitación a cuando menos tres personas**. Para el presente procedimiento de contratación de obra pública, en su apartado referente a "**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**", inciso I), además a lo ordenado en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y al 62 de su reglamento, se refiere el presente acto al procedimiento No. **IO-824039961-E1-2018** relacionado a la construcción de la obra **Pavimentación de 1075.00 m2 con concreto hidráulico en San Jose de la Cruz, Municipio de Tampamolón Corona, S. L. P;** para tal efecto nos encontramos reunidos en este Salón de Juntas (Salón de Cabildos) hoy 20 de abril de 2018 a las 8:30 horas, las siguientes personas:

Los funcionarios siguientes:

FUNCIÓNARIO	CARGO
L. A. Lodia Martínez García	Presidenta Interina Municipal de Tampamolón
Prof. Zenón Hervert Hernández	Presidente del Comité de Adquisiciones de Tampamolón Corona.
C.P. Matilde Grande Marcial	Tesorero Municipal
Prof. Aarón Balderas Cruz	Coordinador de Desarrollo Social Municipal
Ing. Juan Sánchez García	Responsable de Licitaciones y Asesor Técnico
C.P. Paula Reyes González	Contraktor Municipal
Arq. Jorge Antonio Pérez León	Asesor Técnico DSM

En su calidad de participantes y/o representantes presentes y registrados:

Empresa	Representante
VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ
FILOMENO PEREZ GAMEZ	FILOMENO PEREZ GAMEZ
CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV	EDGAR CADENA MARTINEZ

E. Lodia

[Handwritten signature]

ZPL

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
 Tampamolón Corona S.L.P.
 Tel- 01 (489) 378 8078



Municipio de Tampamolón Corona, S. L. P
ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO No. IO-824039961-E1-2018

A continuación se da inicio al presente acto de acuerdo al orden siguiente.

- 1 Recepción de propuestas por medio de escrito.
- 2 Revisión cuantitativa de los documentos distintos a la Propuesta.
- 3 Revisión Cuantitativa de las Propuestas (Técnica y Económica)
- 4 Montos de las proposiciones
- 5 Cierre del Acta e informe sobre el Fallo.

1. **RECEPCION DE PROPUESTAS.** Una vez reconocidos como legítimos los funcionarios, licitantes e invitados al presente acto se solicita a los participantes que de manera ordenada y conforme a su mención pasen a la mesa para hacer entrega de sus propuestas y documentos anexos mediante su escrito dirigido al Lic. Isidro Mejía Gómez Presidente Municipal, conforme a lo señalado en la Cláusula DECIMO TERCERA de las bases de licitación.
2. **REVISION CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPUESTA.** Una vez recibidos a continuación se procede a revisar los documentos distintos a la proposición conforme a lo solicitado en el título de las presentes bases.

EMPRESA NOMBRE DEL DOCUMENTO	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	FILOMENO PEREZ GAMEZ	CONSTRUCCIO NES E INMOBILIARIA S CANARO SA DE CV
I.- Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.	SI	SI	SI
II.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar dicha dirección	SI	SI	SI
III.- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LEY. Anexar textualmente dichos artículos	SI	SI	SI
IV.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la LEY. Este manifiesto solo estará obligado a presentarlo las personas físicas o morales, que se encuentren dentro de este supuesto.	SI	SI	SI
V.- Declaración fiscal 2014, estados financieros de los últimos dos ejercicios fiscales, (2014-2015), balance general al 29 de Febrero del 2016, comparativa de razones financieras básicas (2014-2015) y pago del último pago provisional 2016. Todo firmado por el contador público titulado, anexando su Cedula profesional. En caso de empresas de nueva creación, deberá de presentar los estados financieros más recientes a la fecha de presentación de propuestas.	SI	SI	SI
VI. Copia simple por ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firmó la proposición.	SI	SI	SI

Eusebio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078**

Municipio de Tampamolón Corona, S. L. P
ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO No. IO-824039961-E1-2018

EMPRESA NOMBRE DEL DOCUMENTO	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	FILOMENO PEREZ GAMEZ	CONSTRUCCIO NES E INMOBILIARIA S CANARO SA DE CV
<p>VII.- Escrito en el que su representante (suscriptor de la proposición) manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, escrito que deberá contener los datos siguientes:</p> <p>a) Del licitante: Registró Federal de Contribuyentes, Nombre, Domicilio así como de ser el caso de su apoderado o representante legal. De ser persona moral además de lo anterior señalará el objeto social de la empresa, datos de la escritura pública y sus reformas, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, así como relacionar el nombre de los socios que la integran.</p> <p>b) Del Representante Legal del Licitante: Datos de la escritura pública en la que se le otorga las facultades de representación y su identificación oficial.</p>	SI	SI	SI
<p>VIII.- Forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones:</p> <p>a) Personas físicas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Copia del Acta de nacimiento o carta de naturalización. 2. Copia de la Cédula de identificación fiscal. <p>b) Personas morales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Copia Certificada del Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de Comercio. 2. Copia de la Cédula de identificación fiscal. 3. Copia Certificada de los Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente), o especiales para suscribir contratos. 4. Identificación oficial de los representantes legales. 	SI	SI	SI
<p>IX.- Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interposición persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de Contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.</p>	SI	SI	SI
<p>X.- Constancia de registro que expide el sistema compranet o la constancia sellada de recibido por parte de la dependencia, donde indique su interés a participar en la licitación.</p>	SI	SI	SI
<p>XI.- Inscripción en el Registro Único de Contratistas.</p>	SI	SI	SI
<p>XII.- En su caso, escrito mediante el cual EL LICITANTE manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de EL MUNICIPIO en caso de empate técnico.</p>	SI	SI	SI
<p>Constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.</p>	SI	SI	SI

Esteban

[Handwritten signature]

ZP6

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078

Municipio de Tampamolón Corona, S. L. P
ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO No. IO-824039961-E1-2018

EMPRESA NOMBRE DEL DOCUMENTO	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	FILOMENO PEREZ GAMEZ	CONSTRUCCIO NES E INMOBILIARIA S CANARO SA DE CV
<p>XIII.- Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, deberán celebrar entre sí un convenio privado, que contendrá lo siguiente:</p> <p>a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredite la existencia legal de las personas morales de la agrupación.</p> <p>b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredite su representación.</p> <p>c) Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones.</p> <p>d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones.</p> <p>e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición.</p> <p>f) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.</p>	SI	SI	SI

En este punto se menciona que de acuerdo a lo previsto en el artículo 37 de la L.F.O.P. y S.R.M así como en la fracción VIII del artículo 34 de su Reglamento, aun incompletos en este acto no se desecharan propuesta alguna, sin embargo LA CONVOCANTE sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación podrán ser desechadas si los faltantes se encuentran dentro de lo estipulado en la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento mencionado.

3. **REVISION DE PREPUSTAS.** A continuación de se procede en el mismo orden de participantes a la apertura del sobre que contienen las proposiciones técnicas y económicas utilizando la tabla siguiente para su análisis cuantitativo únicamente.

PROPUESTA TÉCNICA

EMPRESA DOCUMENTO TECNICO	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	FILOMENO PEREZ GAMEZ	CONSTRUCC IONES E INMOBILIAR IAS CANARO SA DE CV
1.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, así como el de haber asistido o no a las juntas de adoraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado durante el procedimiento de contratación.	SI	SI	SI
2.- Manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de estas bases, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.	SI	SI	SI
3.- Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería y su conformidad de ajustarse a sus términos.	SI	SI	SI

Eusebio Sanchez

[Signature]

[Signature]

**Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078**



Municipio de Tampamolón Corona, S. L. P
ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO No. IO-824039961-E1-2018

EMPRESA	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	FILOMENO PEREZ GAMEZ	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANAROSA DE CV
DOCUMENTO TECNICO			
4.- Manifestación escrita de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que EL MUNICIPIO les proporciona y su conformidad de ajustarse a sus términos.	SI	SI	SI
5.- Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, explicando en forma detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca EL MUNICIPIO, especificando el control de calidad que llevará a cabo en cada etapa del proceso constructivo, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra.	SI	SI	SI
6.- Relación de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, según se establece en la Base Quinta, inciso 1 y 4.	SI	SI	SI
7.- Relación de los contratos de trabajos similares a los de este procedimiento de contratación, que haya celebrado tanto en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como con particulares, además de anexar la documentación donde acredite el cumplimiento satisfactorio de contratos como se indica en la Base Quinta inciso 2.	SI	SI	SI
8.- Manifestación escrita en la que se señale las partes de los trabajos que subcontratará e información con que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará. Solo en caso de existir subcontratos.	SI	SI	SI
9.- Declaración fiscal 2014, estados financieros de los últimos dos ejercicios fiscales, (2014-2015), balance general al 29 de Febrero del 2016, comparativa de razones financieras básicas (2014-2015) y pago del último pago provisional 2016. En caso de empresas de nueva creación los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, en términos que establece la Base Quinta, inciso 3	SI	SI	SI
10.- Relación de maquinaria y equipo de construcción. Según se establece en la Base Quinta, inciso 5.	SI	SI	SI
11.- Datos cuantitativos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo que se utilizarán en los trabajos.	SI	SI	SI
12.- Programa de ejecución general de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos sin sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el numeral siguiente.	SI	SI	SI
13.- Programas calendarizados y cuantificados sin erogaciones, en partidas y subpartidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando el plazo para la conclusión de la obra, de los siguientes:	SI	SI	SI
a).- De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías.	SI	SI	SI
b).- De los materiales expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos.	SI	SI	SI
c).- de utilización profesional Técnico Administrativo y de servicio en cargo de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.	SI	SI	SI
d).- De la maquinaria y equipo de construcción requerido identificando su tipo y características en horas efectivas de utilización y su correspondiente cantidad y unidades de medición.	SI	SI	SI
14.- Convenio privado de asociación. Este es opcional, solo se presentará en caso de participar en forma conjunta dos o más empresas.	SI	SI	SI

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078



PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTO ECONÓMICO	EMPRESA	VICTOR LEONARDO ARGUELLES SANCHEZ	FELOMENO PEREZ GAMEZ	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S CANARI SA DE CV
15.- Carta Compromiso de proposición firmada en papel membretado por la empresa FORMATO E1.		SI	SI	SI
16.- Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y total de la proposición. Incluir Resumen del mismo por partidas y subpartidas. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso. FORMATO E2.		SI	SI	SI
17.- Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos (de oficina y de campo), de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y en la convocatoria a la presente licitación. FORMATO E3. En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos. De no ser así será motivo para desechar la propuesta.		SI	SI	SI
18.- Listado de Insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes. FORMATO E4.		SI	SI	SI
19.- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 160 y 161 del REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diaria de ocho horas e integración de los salarios. FORMATO E5.		SI	SI	SI
20.- Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que se empleará en la obra; debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. FORMATO E6		SI	SI	SI
21.- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. FORMATO E7.		SI	SI	SI
22.- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará EL CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos y los anticipos que se otorguen. FORMATO E8		SI	SI	SI
23.- Utilidad propuesta por EL LICITANTE. FORMATO E9.		SI	SI	SI
24.- Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. (Catálogo de materiales). FORMATO E10.		SI	SI	SI
25.- Programa de ejecución general de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el numeral siguiente. FORMATO E11.		SI	SI	SI
26.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización, conforme al periodo indicado considerando la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de la obra, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros. FORMATO E12.		SI	SI	SI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078



EMPRESA	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	FILOMENO PEREZ GAMEZ	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S. CAMARO SA DE CV
DOCUMENTO ECONOMICO			
a).- De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos mexicanos. FORMATO E12a	SI	SI	SI
b).- De los materiales expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos. FORMATO E12b.	SI	SI	SI
c).- De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos mexicanos. FORMATO E12c.	SI	SI	SI
d).- De la maquinaria y equipo de construcción requerido, identificando su tipo y características, en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos. FORMATO E12d	SI	SI	SI
27.- Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos únicamente por el monto del 100% del anticipo, calendarizado y cuantificado conforme a su programación del gasto del anticipo, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, utilizando diagramas de barras	SI	SI	SI
28.- Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que devolverá EL LICITANTE firmados en todas sus hojas:	SI	SI	SI
28.1.-La presente convocatoria a la Licitación, incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones y visita de obra	SI	SI	SI
28.2.- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra. (Catálogo de conceptos)	SI	SI	SI
28.3.- Las Especificaciones Generales, Particulares y complementarias	SI	SI	SI
28.4.- El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	SI	SI	SI
28.5.- Proyectos y/o planos.	SI	SI	SI
29.- Presentar la Propuesta Completa del Licitante en forma Digitalizada, ya firmada, formato PDF en disco CD-ROM, con los datos relevantes de la empresa.	SI	SI	SI
30.- Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento de la propuesta	SI	SI	SI

Ente

4. MONTOS DE LAS PROPOSICIONES. De la revisión anterior y conforme a lo previsto en la Fracción III del artículo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se hace constar los importes siguientes obtenidos de cada una de las propuestas firmando los participantes y funcionarios el catálogo de conceptos y programa de obra de cada propuesta:

[Handwritten signatures]

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078






Municipio de Tampamolón Corona, S. L. P
ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO No. IO-824039961-E1-2018

EMPRESA	MONTO SIN IVA	IVA	IMPORTE NETO
VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	\$2' 567,241.38	\$410758.62	\$2' 978,000.00.00
FILOMENO PEREZ GAMEZ	\$3' 037,423.28	\$485,987.72	\$3' 523,411.00
CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV	\$2' 591,063.12	\$414,570.10	\$3' 005,633.22



5. CIERRE DEL ACTA E INFORME SOBRE EL FALLO. Se in forma al asistentes que el fallo se dará a conocer el día **22 de abril de 2018 a las 9:00 horas**; esta anticipación prevista en el párrafo segundo fracción X del artículo 61 del reglamento de La Ley de Obras públicas y relacionados con las Mismas; así mismo en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se cierra pues, la presente acta en la Ciudad de Tampamolón Corona **siendo las 11:35 horas, del día , firmando** a continuación los que en ella participaron:

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y ADEMÁS PRESENTES

<u>VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ</u>	 VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ
<u>FILOMENO PEREZ GAMEZ</u>	 FILOMENO PEREZ GAMEZ
<u>CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV</u>	 Eulinda



POR EL LOS FUNCIONARIOS

 PRESIDENTA MUNICIPAL Tamp: Lidia Martínez García Presidente interinal Municipal de Tampamolón	 Prof. Aarón Balderas Cruz Coordinador de Desarrollo Social Municipal
--	---

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078

TAMPAMOLÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Municipio de Tampamolón Corona, S. L. P
ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO No. IO-824039961-E1-2018



TECNICO MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
G. E. Mauricio Grande Marcial
Asesor Municipal

Arq. Jorge Antonio Pérez León
Asesor Técnico DSM



CONTRALOR MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
C.P. Paula Reyes González
Contralor Municipal

Ing. Juan Sánchez García
Responsable de Licitaciones y Asesor
Técnico

Extremado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078



GRUPO
"ARGUELLES"



H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS No. IC-824039961-E1-2018
Pavimentación de 1,075.00 m² con Concreto Hidráulico
en San José de la Cruz, Mpio. de Tampamolón Corona, S.L.P.

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
INICIO: 20 DE ABRIL DE 2018
TERMINACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 62 DIAS
Tampamolón Corona, S.L.P., a 17 de Abril de 2018

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
I	PAVIMENTACIÓN					
II	TERRACERIAS					
1100	TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL AREA DE TRABAJO. SE INCLUYE LA COLOCACIÓN DE GUIAS Y NIVELES NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESPLANTE EN LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	1,077.50	\$ 16.53	DIECISEIS PESOS 53/100 M.N.	\$ 17,811.08
1200	CORTES PARA EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES P.U.O.T.	M3	538.75	\$ 440.96	CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 95/100 M.N.	\$ 237,561.81
1300	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,077.50	\$ 307.14	TRESCIENTOS SIETE PESOS 14/100 M.N.	\$ 330,943.35
1400	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	323.25	\$ 450.19	CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.	\$ 145,523.92
	Total de TERRACERIAS					\$ 731,840.16
	** SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 18/100 M.N. **					
III	PAVIMENTO					
1500	CAPA DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE TRITURACION P.U.O.T.	M3	269.38	\$ 650.36	SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 36/100 M.N.	\$ 175,193.98
1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6*6-10/10 (1.02 kg/cm2), EN PAVIMENTOS. INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,077.50	\$ 66.96	SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.	\$ 72,149.40
1700	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE F.C=250KG/M2 DE 15 CM DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2"	M3	161.63	\$ 4,405.33	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 33/100 M.N.	\$ 712,033.49

TOTAL DE HOJA : \$ 1'691,217.03
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'691,217.03

Victor Arguelles
Luis
Filipe
VICTOR LEONARDO ARGUELLES SANCHEZ
PERSONA FISICA



GRUPO
"ARGUELLES"



H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS No. IO-824039561-E1-2018
Pavimentación de 1,075.00 m2 con Concreto Hidráulico
en San José de la Cruz, Mpio. de Tampamolón Corona, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
INICIO: 20 DE ABRIL DE 2018
TERMINACION: 20 DE JUNIO DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 62 DIAS
Tampamolón Corona, S.L.P., a 17 de Abril de 2018

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1900	INCLUYE: COLADO Y VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CAMBRA Y PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO Y ACARREOS P.U.O.T.	LOTE	1 00	\$ 13,955.38	TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.	\$ 13,955.38
Total de PAVIMENTO						
** NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. **						
Total de PAVIMENTACION						
** UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						
** UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. **						
				Impuesto	\$	272,827.59
				Total	\$	1'978,000.00

** UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. **

[Handwritten signature]

VICTOR ROEBARDO ARGUELLES SANCHEZ
PERSONA FISICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GRUPO
"ARGUELLES"



H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS No. IO-824039561-E1-2018
Pavimentación de 1,075.00 m2 con Concreto Hidráulico
en San José de la Cruz, Mpio. de Tampamolón Corona, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
INICIO: 20 DE ABRIL DE 2018
TERMINACION: 20 DE JUNIO DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 62 DIAS
Tampamolón Corona, S.L.P. a 17 de Abril de 2018

E 11 PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE TRABAJO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2018			Total
					Mar	Abr	May	
PAVIMENTACION								
TERRACERIAS								
30	1100	TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO. SE INCLUYE LA COLOCACION DE GUIAS Y NIVELES NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESPLANTE EN LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,077.50	\$ 17,811.08	\$	17,811.08	\$ 17,811.08
40	1200	CORTES PARA EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES P.U.O.T.	M3	538.75	\$ 237,561.81	\$	237,561.81	\$ 237,561.81
50	1300	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,077.50	\$ 330,943.35	\$	191,498.78	\$ 139,344.57
60	1400	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	323.25	\$ 145,523.92	\$	145,523.92	\$ 145,523.92
PAVIMENTO								
80	1500	CAPA DE BASE HIDRAULICA, COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE TRITURACION	M3	269.36	\$ 175,193.98	\$	175,193.98	\$ 175,193.98

Simbología: Actividad Grupo Critica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VICTOR LEONARDO ARGUELLES SANCHEZ
PERSONA FISICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
 CONTRATISTAS No. IO-624039981-E1-2018
 Pavimentación de 1,075.00 m² con Concreto Hidráulico
 en San José de la Cruz, Mpio. de Tampamolón Corona, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
 INICIO: 20 DE ABRIL DE 2018
 TERMINACION: 20 DE JUNIO DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 62 DIAS
 Tampamolón Corona, S.L.P., a 17 de Abril de 2018

E 11 PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE TRABAJO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2018			Total
					Mar	Abr	May	
50	1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6"X-10"10 (1.02 kg/cm ²), EN PAVIMENTOS. INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,077.50	\$ 72,149.40	\$ 43,824.08	\$ 28,325.32	\$ 72,149.40
100	1700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE F' C=250 KG/CM ² DE 15 CM DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2" INCLUYE. COLADO Y VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA Y PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO Y ACARREOS P.U.O.T.	M3	161.63	\$ 712,033.49	\$ 432,494.43	\$ 279,539.06	\$ 712,033.49
110	1900	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL LOTE MATERIAL SOBRIANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	LOTE	1.00	\$ 13,955.38	\$	\$ 13,955.38	\$ 13,955.38

TOTAL PARCIAL: \$ 1705,172.41
 TOTAL ACUMULADO: \$ 1705,172.41

Simbología: Actividad Grupo Crítica

Handwritten notes and signatures:
 OX
 [Signature]
 [Signature]

Handwritten signatures:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

VICTOR LEONARDO ARGUELLES SANCHEZ
 PERSONA FISICA



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

P.O. BOX 151225 DENVER, CO 80215
Calle Surjardo 100 INT. 2, Zona Canaro, DENVER, S.P. C.P. 75549 TEL. 489 16 544 52
e-mail: canaro@construccionescanaro.com

PROCEDIMIENTO POR INV. REST.: No. IO-824036981-E1-2018
DE LA OBRA PAVIMENTACION DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
EN SAN JOSE DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 20 DE ABRIL DE 2018
TERMINACION PROGRAMADA: 20 DE JUNIO DE 2018
PERIODO PROGRAMADO: 62 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2018

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
I	PAVIMENTACION					
I.I	TERRACERIAS					
1100	TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO. SE INCLUYE LA COLOCACION DE GUIAS Y NIVELES NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESPLANTE EN LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,077.50	\$ 16.48	DIECISEIS PESOS 48/100 M.N.	\$ 17,757.20
1200	CORTES PARA EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES P.U.O.T.	M3	538.75	\$ 442.31	CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.	\$ 238,234.51
1300	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,077.50	\$ 314.78	TRESCIENTOS CATORCE PESOS 78/100 M.N.	\$ 339,175.45
1400	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	323.75	\$ 507.24	QUINIENTOS SIETE PESOS 24/100 M.N.	\$ 164,218.95
	Total de TERRACERIAS					\$ 759,446.11
	** SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N. **					
I.II	PAVIMENTO					
1500	CAPA DE BASE HIDRAULICA, COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE TRITURACION P.U.O.T.	M3	269.38	\$ 716.71	SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 71/100 M.N.	\$ 193,067.34
1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6"6-10/10 (1.02 kg/m2), EN PAVIMENTOS. INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,077.50	\$ 64.36	SESENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.	\$ 69,347.90

TOTAL DE HOJA : \$ 1'021,861.35
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'021,861.35

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

Carretera al Estado, Km 10.5, Zona Canaro, Mérida, S.L.P. C.P. 23960 TEL. 01 99 953 19032
E-mail: canaro.construcciones@gmail.com

PROCEDIMIENTO POR INV. REST.: No. IO-824039961-E1-2018
DE LA OBRA PAVIMENTACION DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
EN SAN JOSE DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
INICIO PROGRAMADO: 20 DE ABRIL DE 2018
TERMINACION PROGRAMADA: 20 DE JUNIO DE 2018
PERIODO PROGRAMADO: 62 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2018

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1700	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE F' C=250KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2" INCLUYE: COLADO Y VIBRADO CON REGLA, VIBRATORIA, CIMBRA Y PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO Y ACARREOS P.U.O.T.	M3	161.63	\$ 4,538.39	CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.	\$ 733,701.61
1900	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL LOTE MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	LOTE	1.00	\$ 15,258.60	QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.	\$ 15,258.60
Total de PAVIMENTO						
** UN MILLON ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. **						
Total de PAVIMENTACION						
** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 56/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						
** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 56/100 M.N. **						

Impuesto \$ 283,331.46
Total \$ 2'054,183.01

** DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. **

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.T.E. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

R.F.C. 03-16-273-065

Calle Clavell 485 Int. 2, Zona Centro, 48100, S.L.P. C.R. 25966 TEL. 485 51 146 52
E-mail: canaro@construccionescanaro.com

PROCEDIMIENTO POR INV. REST.: No. 10-824039961-E1-2018
DE LA OBRA PAVIMENTACION DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
EN SAN JOSE DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 20 DE ABRIL DE 2018
TERMINACION PROGRAMADA: 20 DE JUNIO DE 2018
PERIODO PROGRAMADO: 62 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2018

AE 11 PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE TRABAJO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2018			Total
					Mar	Abr	Jun	
PAVIMENTACION								
TERRACERIAS								
30	1100	TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO. SE INCLUYE LA COLOCACION DE GUIAS Y NIVELES NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESPLANTE EN LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,077.50	\$ 17,757.20	\$ 17,757.20	\$ 17,757.20	
40	1200	CORTES PARA EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES P.U.O.T.	M3	538.75	\$ 238,294.51	\$ 238,294.51	\$ 238,294.51	
50	1300	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,077.50	\$ 339,175.45	\$ 196,364.73	\$ 542,811.72	
60	1400	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	323.75	\$ 164,218.95	\$ 164,218.95	\$ 164,218.95	
PAVIMENTO								

Simbología: Actividad Grupo Critica

Esteban

Edgar

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.T.E. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

Fernando FPL

Edgar

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

R.F.C. CAN-129509

CARRETERA FEDERAL 69 km. 2.200 Carretera Federal, S.L.P. C.P. 24000 TEL. 419 N. 100 03
+52 419 100 03

PROCEDIMIENTO POR INV. REST. No. IO-824039961-E1-2018
DE LA OBRA PAVIMENTACION DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
EN SAN JOSE DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 20 DE ABRIL DE 2018
TERMINACION PROGRAMADA: 20 DE JUNIO DE 2018
PERIODO PROGRAMADO: 62 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2018

AE 11 PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE TRABAJO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2018		Total					
					Abr	May						
80	1500	CAPA DE BASE HIDRAULICA, COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE TRITURACION P.U.O.T.	M3	269.38	\$	193,067.34	\$	193,067.34				
90	1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6'-10/10 (1.02 kg/cm ²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,077.50	\$	69,347.90	\$	42,122.43	\$	27,225.47	\$	69,347.90
100	1700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE F C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2" INCLUYE COLADO Y VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA Y PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO Y ACARREOS P.U.O.T.	M3	181.83	\$	733,701.81	\$	445,655.81	\$	288,045.89	\$	733,701.81
110	1500	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE, APILE Y RETIRO DEL LOTE MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	LOTE	1.00	\$	15,258.60	\$		\$	15,258.60	\$	15,258.60

TOTAL PARCIAL: \$ 1,770,821.56 \$ 452,416.44 \$ 987,375.25 \$ 330,529.87 \$ 1,770,821.56
 TOTAL ACUMULADO: \$ 452,416.44 \$ 1,440,291.69 \$ 1,770,821.56

Simbología: Actividad Grupo Crítica

[Handwritten signatures and initials]

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
 RPTE LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ



Filomeno Pérez Gámez
Construcciones de Ingeniería y obra pesada

H. TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2018
 PROCEDIMIENTO I.R. No. IO-824033961-E1-2018
 OBRA: PAVIMENTACIÓN DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO
 EN SAN JOSÉ DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

INICIO: 20 - ABRIL - 2018
 TERMINACIÓN: 20 - JUNIO - 2018
 PLAZO DE EJEC: 62 DIAS

E 11 PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE TRABAJO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2018			Total
					Abr	May	Jun	

PAVIMENTACION

TERRACERIAS

30	1100	TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL AREA DE TRABAJO SE INCLUYE LA COLOCACIÓN DE GUÍAS Y NIVELES NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESPLANTE EN LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	1,077.50	\$ 20,795.75	\$ 20,795.75	\$ 20,795.75
40	1200	CORTES PARA EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES P.U.O.T.	M3	538.75	\$ 246,111.77	\$ 246,111.77	\$ 246,111.77
50	1300	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,077.50	\$ 360,154.38	\$ 360,154.38	\$ 360,154.38
60	1400	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	323.25	\$ 185,186.69	\$ 185,186.69	\$ 185,186.69

PAVIMENTO

80	1500	CAPA DE BASE HIDRÁULICA, COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE TRITURACION	M3	269.38	\$ 211,619.54	\$ 211,619.54	\$ 211,619.54
----	------	---	----	--------	---------------	---------------	---------------

Simbología: Actividad Grupo Crítica

Filomeno Pérez Gámez

Filomeno Pérez Gámez
FILOMENO PEREZ GAMEZ
 ADMINISTRADOR UNICO

[Handwritten mark]



Filomeno Pérez Gámez
 Construcciones de Ingeniería y obra pesada

H TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 17 DE ABRIL DE 2018
 PROCEDIMIENTO R. No IO-624039861-E1-2018
 OBRA, PAVIMENTACION DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
 EN SAN JOSE DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO: 20 - ABRIL - 2018
 TERMINACION: 20 - JUNIO - 2018
 PLAZO DE EJEC: 62 DIAS

E 11 PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE TRABAJO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2018		Total	
						Apr	Jun		
90	1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6"X-10"/10 (1.02 kg/m2), EN PAVIMENTOS. INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES	M2	1,077.50	\$ 79,616.48	\$	48,359.64	\$ 31,256.84	\$ 79,616.48
100	1700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2" INCLUYE: COLADO Y VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA Y PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO Y ACARREOS P.U.O.T	M3	161.63	\$ 757,477.38	\$	480,099.37	\$ 297,380.01	\$ 757,477.38
110	1900	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL LOTE MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T	LOTE	1.00	\$ 14,727.66	\$		\$ 14,727.66	\$ 14,727.66

TOTAL PARCIAL: \$ 1,875,689.65 \$ 475,417.05 \$ 1,054,997.19 \$ 343,364.51 \$ 1,875,689.65
 TOTAL ACUMULADO: \$ 475,417.05 \$ 1,532,325.14 \$ 1,875,689.65

Simbología: Actividad Grupo Crítica

oficial *de* *la* *obra*

Filomeno Pérez Gámez

FILOMENO PEREZ GAMEZ
 ADMINISTRADOR UNICO

Filomeno

[Signature]



Filomeno Pérez Gámez
Construcciones de Ingeniería y obra pesada



H. TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2016
PROCEDIMIENTO I.R. N° 10-824039961-E1-2018
OBRA: PAVIMENTACION DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
EN SAN JOSE DE LA CRUZ, MUNICIPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO: 20 - ABRIL - 2018
TERMINACION: 20 - JUNIO - 2018
PLAZO DE EJEC: 62 DIAS

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
I	PAVIMENTACION					
LI	TERRACERIAS					
1100	TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO. SE INCLUYE LA COLOCACION DE GUIAS Y NIVELES NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESPLANTE EN LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,077.50	19.30	DIECINUEVE PESOS 30/100 M.N.	\$ 20,795.75
1200	CORTES PARA EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES P.U.O.T.	M3	538.75	456.82	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.	\$ 246,111.77
1300	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,077.50	334.25	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.	\$ 360,154.38
1400	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	323.25	572.89	QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.	\$ 185,186.69
	Total de TERRACERIAS					\$ 812,248.59
	** OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. **					
LI	PAVIMENTO					
1500	CAPA DE BASE HIDRAULICA, COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE TRITURACION P.U.O.T.	M3	269.38	785.58	SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.	\$ 211,519.54
1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6"6-10/10 (1.02 kg/cm2), EN PAVIMENTOS. INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,077.50	73.89	SETENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.	\$ 79,616.48
1700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE	M3	161.63	4,686.49	CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	\$ 757,477.38
	TOTAL DE HOJA :					\$ 1'860,961.99
	TOTAL ACUMULADO :					\$ 1'860,961.99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FILOMENO PEREZ GAMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Filomeno Pérez Gámez
Construcciones de Ingeniería y obra pesada

H. TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2018
PROCEDIMIENTO I.R. No 10-824039961-E1-2018
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
EN SAN JOSE DE LA CRUZ, MUNICIPIO, DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

INICIO: 20 - ABRIL - 2018
TERMINACIÓN: 20 - JUNIO - 2018
PLAZO DE EJEC: 62 DIAS

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	F' C=250KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2" INCLUYE: COLADO Y VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA Y PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO Y ACARREOS P.U.O.T.				SEIS PESOS 49/100 M.N.	
1900	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL LOTE MATERIAL SOBRAANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	LOTE	1.00	\$ 14,727.66	CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 66/100 M.N.	\$ 14,727.66
	Total de PAVIMENTO					\$ 1'063,441.06
	** UN MILLON SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **					
	Total de PAVIMENTACION					\$ 1'875,639.65
	** UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					\$ 1'875,639.65
	** UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. **					

Impuesto \$ 300,110.34
Total \$ 2'175,798.99

** DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. **

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FILOMENO PEREZ GAMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]