



**TAMPAMOLÓN**

GOBIERNO MUNICIPAL

*¡Construyendo el Municipio que Queremos!*

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS	95%	79%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION NORTE (VALLE DE BRAVO) UBICADA EN TAMPAMOLON CORONA	95%	50%
MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORNADERO	60%	70%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJON FULGENCIO M. SANTOS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	100%	50%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL	0%	50%

*[Handwritten signatures and scribbles]*

**FISE – FISM**

NOMBRE DE OBRA	TOTAL	FISE	FISM	AVANCE FIS	AVANCE FIN
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CHIQUINTECO	4,229,240.50	2,114,620.25	2,114,620.25	80%	67%

**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS**

NOMBRE DE LA ACCION	LOCALIDAD	% FIS	%FIN
DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	COBERTURA MUNICIPAL	93%	93%
DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES DE ESCASOS RECURSOS	COBERTURA MUNICIPAL	86%	86%
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA	TAMPAMOLON CORONA	40%	40%

*[Handwritten signatures and scribbles]*

*Martha Patricia Cano*

Miguel Hidalgo S/N Zona centro, Tampamolón Corona, S.L.P. Tel. 01(489)378 80 78

*[Handwritten signatures]*